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Avant-propos
Le gouvernement s'engage à utiliser la technologie de l'information (TI) pour exécuter ses
programmes et offrir ses services de manière plus efficiente et efficace.

Pour traiter du volet de la gestion et de la prestation des projets de TI, le gouvernement a
élaboré un cadre amélioré pour la gestion des projets (CAG). Il a pour objet de fournir
des conseils et du soutien aux ministères, de sorte que les projets de TI du
gouvernement :

•  satisfassent aux exigences des fonctions de programme ou des services qu'ils doivent
soutenir;

•  procurent tous les avantages attendus;
•  respectent les délais et les budgets fixés.

En mai 1996, le Secrétariat du Conseil du Trésor, en collaboration avec les ministères
participants, a publié un Cadre amélioré pour la gestion des projets de technologie de
l'information1, dans lequel il décrit les principes directeurs et les pratiques permettant de
régler les problèmes liés à la gestion des projets qu'a connus le gouvernement fédéral.

Parmi les orientations retenues, mentionnons la promotion et la mise en place des
pratiques exemplaires de l'industrie dans les secteurs se rapportant au CAG. Les pratiques
préconisées actuellement sont expliquées en détail dans le Cadre amélioré pour la
gestion des projets de technologie de l'information — Partie II — Solutions pour
l'application des principes2. Ces deux documents sont disponibles sur Internet (www.cio-
dpi.gc.ca)

Comme l'indique le CAG, la régie interne des projets est l'un de secteurs posant de réels
problèmes. Elle englobe des activités grâce auxquelles les projets qui conviennent
pourront partir du bon pied. Une de ces activités clés est la charte de projet.

La charte de projet est le mécanisme permettant d'obtenir l'engagement de tous les
groupes et les particuliers touchés qui sont associés à un projet donné. Il s'agit d'un
moyen de communication que l'on peut consulter tout au long du projet. Elle facilite la
consultation et fournit un aperçu du projet, en plus de jeter le fondement de la structure
du projet et de sa gestion.

Le présent document renferme un aperçu de la charte de projet et fournit des conseils sur
l'élaboration d'une charte efficace pour tous les projets de TI.

                                                
1 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Cadre amélioré pour la gestion des projets de technologie de
l'information, Ottawa (Ontario), 28 mai 1996.
2 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Cadre amélioré pour la gestion des projets de technologie de
l'information — Partie II — Solutions pour l'application des principes, Ottawa (Ontario), mars 1998.

http://www.cio-dpi.gc.ca/
http://www.cio-dpi.gc.ca/
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APERÇU DE LA CHARTE DE PROJET

Qu'est-ce qu'une charte de projet?
En peu de mots, il s'agit d'une entente entre l'organisation qui fournit le produit ou le
service, d'une part, et l'organisation cliente qui demande et reçoit les documents à livrer,
d'autre part. C'est un mécanisme permettant d'obtenir l'engagement de tous les groupes et
particuliers touchés par un projet précis.

Cette entente entre les groupes techniques et opérationnels définit :

•  les partenaires et les intervenants externes;
•  le cadre de gestion du projet à appliquer au projet;
•  les rôles, responsabilités, exigences redditionnelles et activités des membres de

l'équipe;
•  les engagements de la direction (surtout en ce qui a trait aux communications et au

contrôle);
•  le cadre d'habilitation.

La charte de projet est la première étape de la planification du projet, après celle du
lancement du projet (pour un complément d'information, voir le Guide du gestionnaire de
projets TI). Il ne faut pas confondre la charte de projet avec l'analyse de rentabilisation.
Cette dernière doit avoir été élaborée et la décision d'investissement doit avoir été prise
avant que ne soit rédigée la charte de projet. (Voir Comment réaliser une analyse de
rentabilisation d'un projet de technologie de l'information.)

La charte de projet est non seulement un outil de planification efficace, mais aussi un
mécanisme de communication que l'on peut consulter tout au long du projet. Elle permet
de connaître rapidement le contenu du projet et donne un aperçu de ses objectifs, du motif
de sa création, des participants et de leur rôles, ainsi que de l'approche générale et de
l'échéancier du projet.

La charte de projet ne change pas durant le cycle de vie du projet. Elle est établie au
début du projet, approuvée par les intervenants clés et peut être consultée tout au long du
projet.

La charte de projet constitue une source unique et consolidée d'information sur les étapes
du lancement et de la planification du projet, et fournit des renseignements sur la portée
du projet, ses objectifs, les documents à livrer, les risques et les questions de fond. Elle
jette en outre le fondement de la structure du projet et de sa gestion en terme de contrôle
du changement, de surveillance et de contrôle, ainsi que de risques et de règlement des
problèmes.

Le présent document renferme un aperçu de la charte de projet ainsi que la raison d'être et
l'exigence d'en rédiger une pour chaque projet.
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Pourquoi rédiger une charte de projet?
La charte de projet fournit une vue d'ensemble consolidée du projet. Elle permet à toutes
les parties au projet (intervenants) d'étayer la portée et les objectifs, l'approche et les
documents à livrer sur lesquels elles se sont entendues. En outre, tout au début du projet,
elle étaye les plans de communication, les mécanismes de contrôle et les responsabilités
des membres de l'équipe qui ont été convenus. En d'autres termes, la charte de projet est
un outil de communication fondamental dans le contexte des projets.

Par ailleurs, la charte de projet contribue aux facteurs de succès suivants :

•  organisation de gestion structurée;
•  processus de gestion disciplinés;
•  régie interne du projet;
•  pratiques exemplaires de gestion des projets;
•  communications internes et externes.

La charte de projet procure les avantages suivants :

•  meilleurs partenariats avec les clients;
•  meilleurs processus de gestion de projets;
•  meilleures communications entre l'administration centrale et les régions;
•  meilleure promotion du projet;
•  reconnaissance du rôle de la haute direction;
•  progrès en vue de l'instauration des pratiques exemplaires de l'industrie (modèle de la

maturité de la capacité (CMM), amélioration des processus logiciels (SPI), cadre
amélioré, etc.);

•  meilleures relations avec les clients;
•  meilleur respect des délais et des budgets.

Qui est responsable de la charte de projet?
Il incombe en dernière analyse au gestionnaire de projet de veiller à ce que la charte soit
élaborée et approuvée. La charte ne peut être élaborée en vase clos par une des parties,
puisqu'elle décrit l'entente conclue entre les intervenants du projet sur les produits qui
seront livrés et la manière dont ils seront livrés. Le promoteur du projet joue un rôle
déterminant dans la transmission au gestionnaire de projet des connaissances
approfondies sur le contexte du projet, ce qui comprend l'évolution jusqu'à ce stade, les
approbations qui ont déjà été données, les renvois à l'analyse de rentabilisation et à la
méthode du cadre logique. Le promoteur du projet soutient et approuve la charte.

Comment rédiger une charte
Un modèle de charte de projet et des lignes directrices sur le modèle de charte de projet
ont été élaborés afin de faciliter l'accès des gestionnaires de projets et des intervenants à
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la structure, à la disposition et au contenu d'une charte de projet efficace.  Ils sont
disponibles sur Internet (www.cio-dpi.gc.ca).

En outre, un exemple de charte de projet a été conçu pour un projet générique afin
d'indiquer quels renseignements devraient être inclus dans chaque section du document.
Votre ministère peut avoir élaboré sa propre version du modèle, que vous devrez utiliser
au lieu de celui fourni dans les présentes.

Le modèle de charte de projet précise la structure (rubriques et formatage) de la charte de
projet. Il vous permet de « remplir les espaces » en y inscrivant les renseignements
propres à votre projet. Il favorise la réutilisation et offre un format et un style normalisés
pour l'ensemble des chartes de projets (cette présentation uniforme facilite la
communication entre les membres de l'équipe de projet ainsi qu'avec les intervenants et
les secteurs clients clés). Les lignes directrices sur le modèle de charte de projet suivent la
même structure que celle du modèle de charte de projet et décrivent les éléments que
devrait contenir chaque section et sous-section. Elles fournissent des conseils sur
l'intention de chaque section et sous-section, ainsi que la raison d'être ou le contexte de
l'inclusion de la section dans le document.

Quels éléments une charte de projet renferme-t-elle?
Le modèle de charte de projet fournit le cadre d'une charte de projet efficace. Il indique la
structure servant à étayer les secteurs et les processus de connaissances qui sont réputés
essentiels au succès du projet, notamment :

•  les disciplines de gestion de projets;
•  les processus de régie interne des projets;
•  la gestion officielle des risques et des questions de fond;
•  le recours au bureau de projet et son rôle (le cas échéant);
•  la gestion des problèmes;
•  les processus de communication structurés.

On trouve dans la table des matières normalisée de la charte de projet (voir l'annexe A) la
structure et le contenu du document. Il convient de signaler qu'il ne faut jamais supprimer
de sections de la table des matières et qu'il faut expliquer le but et le motif de tout ajout
de sous-sections.

Bien que la charte de projet contienne une description générale de la portée à la fois du
projet et des produits, il ne faut pas la confondre avec les spécifications initiales ou
détaillées des exigences. Ces documents renfermant les spécifications sont des documents
à livrer axés sur les produits qui seront créés dans le cadre du projet. La description des
réalisations du projet (produit ou service) dans la charte de projet devrait être très
générale.

Lors de l'élaboration du modèle de charte de projet et des lignes directrices sur le modèle
de charte de projet, nous avons inclus les pratiques exemplaires de l'industrie au chapitre

http://www.cio-dpi.gc.ca/
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de la gestion de projets. Par exemple, nous avons veillé à ce que la charte de projet tienne
compte des cinq secteurs de processus et des neuf secteurs de connaissances décrits par le
Project Management Institute (PMI) dans son ouvrage intitulé Management de projet. Un
référentiel de connaissances (Guide de PMBOK). L'annexe B renferme une description
plus détaillée de cette information et de ses liens avec le modèle de charte de projet.

Adapter la charte aux projets particuliers
De nombreux travaux ont été exécutés en vue de cerner les pratiques exemplaires et les
facteurs essentiels au succès dans le cas de projets de TI/GI. En général, on s'entend pour
dire que les processus et les principes fondamentaux de gestion de projets ne changent
pas en fonction de la taille et du type de projet. Bien que l'application de ces processus et
principes ne soit pas aussi profonde et étendue d'un projet à l'autre, ils sont inclus dans le
cadre de tous les projets.

Par exemple, les sections de la charte traitant de la gestion des risques, de l'organisation
du projet ou du contrôle du projet peuvent être assez volumineuses dans le cas d'un grand
projet et, par conséquent, il pourrait être nécessaire de consulter des documents externes
renfermant les précisions (par exemple, un plan de gestion des risques ou un plan de
contrôle du projet). Dans le cas d'un petit projet, ces sujets seront quand même abordés,
mais ils peuvent être compris dans un ou deux paragraphes traitant des approches
générales ou particulières au projet qui seront utilisées.

http://www.pmi.org/
http://www.pmi.org/
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Annexe A

TABLE DES MATIÈRES DE LA CHARTE DE PROJET

APERÇU DU PROJET
OBJET

PORTÉE

OBJECTIFS

QUESTIONS NON RÉGLÉES

APPROBATIONS

RÉFÉRENCES

TERMINOLOGIE

APPROCHE DU PROJET
DOCUMENTS À LIVRER ET OBJECTIFS DE QUALITÉ

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

INTERRELATIONS

PLANS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

INSTALLATIONS ET RESSOURCES

GESTION DES RISQUES

CHOIX DE PROCESSUS ET DÉROGATIONS

ÉTAPES

CONTRÔLE

ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

CALENDRIER

ESTIMATIONS DES EFFORTS

ESTIMATIONS DES COÛTS
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Annexe B
Concordance entre la charte de projet et le Corpus des connaissances en

management de projet

Le Project Management Institute (PMI) a publié un document intitulé Management de
projet. Ùn référentiel de connaissances (Référentiel des connaissances), qui décrit les
cinq secteurs de processus devant être exécutés à chacune des étapes d'un projet, soit 

1. Démarrage;
2. Planification;
3. Réalisation;
4. Maîtrise;
5. Clôture.

Il indique en outre neuf secteurs de connaissances jugés essentiels au succès du projet,
soit :

1. management de l'intégration du projet;
2. management de la portée du projet;
3. management des délais du projet;
4. management des coûts du projet;
5. management de la qualité du produit;
6. management des ressources humaines du projet;
7. management de la communication du projet;
8. management des risques du projet;
9. management des approvisionnements du projet.

Le modèle de charte de projet aborde tous ces importants éléments. La concordance entre
la charte de projet et le Référentiel des connaissances se fait comme suit :

Secteurs de connaissances du Référentiel
des connaissances du PMI

Emplacement dans la charte de projet

Management de l'intégration du projet Plans relatifs aux activités de soutien,
Choix de processus et dérogations, Étapes,
Contrôle du projet, Activités de contrôle de
la qualité, Calendrier

Management de la portée du projet Portée, Contrôle

Management des délais du projet Contrôle, Calendrier et Estimation des
efforts

Management des coûts du projet Contrôle et Estimation des coûts

http://www.pmi.org/
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Secteurs de connaissances du Référentiel
des connaissances du PMI

Emplacement dans la charte de projet

Management de la qualité du produit Portée, Contrôle, Activités de contrôle de
la qualité

Management des ressources humaines du
projet

Organisation et responsabilités, Plans
relatifs aux activités de soutien,
Installations et ressources

Management de la communication du
projet

Contrôle

Management des risques du projet Gestion des risques
Management des approvionnements du
projet

Plans relatifs aux activités de soutien,
Installations et ressources, Contrôle,
Estimation des coûts

La charte de projet concorde avec les secteurs de processus suivants du guide de
PMBOK :

Secteurs de processus du Référentiel des
connaissances du PMI

Emplacement dans la charte de projet

Lancement Objet, Portée, Objectifs

Planification Toutes les sections

Exécution Documents à livrer et objectifs de qualité,
Étapes, Calendrier, Effort

Contrôle Contrôle

Clôture Étapes, Contrôle



Charte de projet < Insérer le nom du projet >

< Insérer le numéro de la révision et la date d'émission > Page 8

MODÈLE DE CHARTE DE PROJET

< INSÉRER LE NOM DU PROJET >

Révision du document :
Date d'émission :

Gestionnaire de projet :
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Contrôle des révisions du document

Numéro de la
révision

Date
d'émission

Auteurs Courte description des
changements
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LIGNES DIRECTRICES SUR LE MODÈLE DE CHARTE DE
PROJET

< INSÉRER LE NOM DU PROJET >

Révision du document :
Date d'émission :

Gestionnaire de projet :
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Avant-propos

Les présentes lignes directrices expliquent comment créer le modèle de charte de projet.
Elles comprennent une courte description de chacune des sections, ainsi qu'une
explication du contenu de la section ou de la raison d'être de l'inclusion de la section dans
la charte de projet.

Les présentes lignes directrices ne se veulent pas un document autonome; il convient
plutôt de les utiliser conjointement avec le modèle de charte de projet.

Les lignes directrices renvoient aux procédures que votre ministère applique. Si ce
dernier n'en a pas établies, veuillez vous reporter au Guide du gestionnaire de projets de
TI, qui renferme des procédures standard ou génériques.
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Contrôle des révisions du document

Cette section assure le contrôle de l'élaboration et de la diffusion de révisions apportées à
la charte de projet jusqu'à son approbation. La charte de projet ne change pas pendant le
cycle de vie du projet; elle est plutôt élaborée au commencement du projet
(immédiatement après l'approbation du lancement et tout au début de la planification). La
charte de projet sert d'ouvrage de référence permanent pour tous les intervenants du
projet. Le tableau qui suit comprend le numéro de la révision (défini dans le synopsis du
plan de document), la date de mise à jour ou d'émission, l'auteur des changements et une
courte description du contexte ou de la portée des changements dans la révision.

Numéro de la
révision

Date
d'émission

Auteurs Courte description des
changements
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Aperçu du projet

Objet
Fournit une courte description du projet indiquant en termes opérationnels le motif du projet
ainsi que le calendrier et les attentes généraux. Il conviendrait également d'inclure des
renseignements de base sur le comment et le pourquoi du lancement du projet. Décrivez qui (les
rôles particuliers et les secteurs organisationnels) utilisera les produits finaux du projet et
indiquez les autres intervenants qui pourraient être touchés par les résultats du projet. Le
document sur l'analyse de rentabilisation peut déjà renfermer les renseignements à inclure dans
cette section; des renvois s'imposent donc, le cas échéant.

Portée
Indique la portée du projet et la portée du produit ou du service.

La portée du produit définit l'éventail de caractéristiques et de fonctions qui seront livrées ainsi
que les limites qui ont été imposées pour contrôler la diffusion ou la livraison du produit ou du
service (ce que le projet réalisera). La description de la portée du produit dans la charte de projet
ne constitue pas les spécifications techniques du produit, mais une description générale du
produit et des connaissances préliminaires de la portée du produit visé ainsi qu'une entente à cet
égard.

La portée du projet définit les travaux nécessaires à la livraison du produit ou du service dans le
cadre du projet en vue de l'atteinte des objectifs du projet (comment le projet sera réalisé).

En dépit des liens étroits unissant la portée du produit et la portée du projet, les autres sections de
la charte de projet traitent de la portée du projet et des processus nécessaires à la livraison du
projet. La charte devrait toujours mettre l'accent sur les processus du projet.

Objectifs
Indique les objectifs globaux du projet. Précise ce que le projet devrait réaliser en des termes
opérationnels et techniques. Renvoie à la décision d'investissement, à l'analyse de rentabilisation
et à la méthode du cadre logique.

Questions non réglées
Indique les questions non réglées qui devront l'être dans le cadre du projet. Ces questions ont été
précisées lors de la création de l'analyse de rentabilité et du processus d'approbation ou tout au
long du processus de lancement du projet.

Approbations
Précise le nom et le rôle des intervenants du projets et indique s'ils ont approuvé la charte de
projet. Cette section renferme souvent des signatures, bien que certaines organisations exigent
simplement les noms du promoteur du projet et du gestionnaire de projet.
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Références
Indique, le cas échéant, les autres documents, y compris, par exemple, la décision
d'investissement dans la TI/GI, l'analyse de rentabilisation et la méthode du cadre logique (sur
support papier ou électronique) qui se rapportent au projet au moment de la rédaction de la charte
de projet. Comprend le dernier numéro de révision, la date d'émission, l'auteur, l'emplacement du
document et la méthode d'accès à chaque document ou ouvrage de référence. Il n'est pas
nécessaire de répéter dans le détail le contenu de ces documents connexes; il suffit d'indiquer
assez de renseignements pour expliquer les liens du document avec le projet, le contenu qui se
rapporte au projet et la manière d'y accéder.

Terminologie
Définit les termes ou acronymes particuliers qui seront communément utilisés dans le cadre du
projet. Les termes nouveaux ou peu connus des intervenants doivent être expliqués clairement.
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Approche du projet

Décrit brièvement l'approche du projet et fournit une vue d'ensemble de l'approche, de la
structure de l'équipe de projet et du plan de projet.

Documents à livrer et objectifs de qualité
Fournit une liste des documents à livrer qui seront exécutés à la fois pendant le projet et à sa
clôture. Indique les principaux jalons.

Décrit les objectifs de qualité de chaque document à livrer en termes d'exigences de qualité de la
production et d'approbation. (Par exemple, « des rapports d'étape hebdomadaires seront fournis
au promoteur du projet et aux chefs d'équipe du projet et devront être approuvés par chaque
personne avant d'être versés aux archives du projet. »)

Il convient également d'indiquer dans les objectifs de qualité la quantité de soutien à accorder au
produit ou au service mis en œuvre.

Organisation et responsabilités
Précise l'équipe de projet requise et, en tenant compte de l'organisation du plan de ressources et
des exigences en matière de compétences pour le projet, attribue les rôles et les responsabilités
aux particuliers nommés.

L'organisation peut comprendre :

i. un comité de direction;
ii. un chef de projet;
iii. un gestionnaire de projet (gestionnaire de projets de TI ou gestionnaire de projets du

secteur d'activités);
iv. des chefs d'équipe de projet du secteur de TI (chefs d'équipe du développement ou chefs

d'équipes de projets du secteur de TI aidant le gestionnaire de projet à administrer et à
gérer des volets précis du projet);

v. un ou des membres de l'équipe de projet (dont les membres de l'équipe de TI et les clients
commerciaux);

vi. un coordonnateur des essais ;
vii. un assureur de la qualité;
viii. un contrôleur de la configuration;
ix. un contrôleur du changement.

Une personne peut jouer plusieurs rôles dans le cadre d'un même projet. Par exemple, dans les
petits projets, le gestionnaire de projet peut cumuler les fonctions de membre de l'équipe de
projet, de contrôleur du changement et de la configuration et de coordonnateur des essais. Il se
peut que, dans le cas d'un petit projet, un comité de direction ne soit pas formé, et que le chef de
projet assume les rôles d'approbation et de surveillance.

Dans les grands projets, des chefs d'équipe de projet du secteur de TI peuvent être nommés pour
aider le gestionnaire de projet à coordonner l'ensemble des activités de projet et à gérer les
documents à livrer précis indiqués dans le plan de travail.
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Pour la plupart des projets, il est préférable de ne pas confier au gestionnaire de projet le rôle de
membre de l'équipe, car cela tend à le distraire de ses fonctions principales de gestion du projet.

Ces rôles sont décrits plus en détail dans le Guide du gestionnaire de projets de TI, Rôles et
responsabilités généraux.

Cette section décrit les rapports hiérarchiques et les interfaces du projet en plus d'étayer les
approbations requises (p. ex. présentations au SCT), les interfaces avec des organismes comme
TPSGC (pour les achats) et avec les comités d'examen, de surveillance ou directeurs.

Interrelations
Indique les interrelations échappant au contrôle direct du gestionnaire de projet ou débordant la
portée du projet (mais qui peuvent quand même influer sur le succès du projet). Par exemple, les
activités qu'un client ou un sous-traitant doit exécuter ou les activités ou documents à livrer d'un
projet externe qui sont exigés dans le cadre du projet.

Les interrelations internes doivent également être prises en compte. Le fait que le projet ou le
document à livrer dépende d'autres projets ou produits (existants ou en cours d'élaboration) doit
être indiqué clairement. Par exemple, s'il faut attendre l'achèvement d'un autre projet avant
qu'une ressource requise ne soit débloquée, cette dépendance doit être indiquée, et le risque
connexe doit figurer dans la section pertinente de la charte de projet. Les liens requis avec
d'autres systèmes existants ou prévus doivent également être précisés.

Plans relatifs aux activités de soutien
Décrit les plans relatifs aux activités de soutien, par exemple la formation, l'assurance de la
qualité, la gestion de la configuration et le soutien de la documentation. Renferme un renvoi à
ces plans s'il s'agit de documents externes au plan de projet (par exemple, le plan de gestion de la
configuration, le plan de qualité, le plan de formation).

Installations et ressources
Précise les exigences du projet en matière d'installations et de ressources, comme les espaces à
bureau, les installations spéciales, le matériel informatique, le matériel de bureau et les outils de
soutien.

Les responsabilités quant à l'acquisition et à la mise au point de ces éléments sont clairement
attribuées et décrites dans cette section.

La planification de ressources informatiques satisfaisantes (c'est-à-dire la mémoire, l'utilisation
du processeur, l'espace disque) tient compte de la taille de la solution logicielle à acquérir ou à
mettre au point, des niveaux de dotation du projet ainsi que de l'historique de projets semblables.

Gestion des risques
Précise tous les risques associés au projet et les mesures qui peuvent être prises dans le cadre du
projet pour les minimiser. Indique les mesures d'atténuation des risques et d'intervention prévues.

Par exemple, un des risques pourrait être le fait de dépendre d'une seule compétence (une
ressource) de l'organisation. La gestion des risques doit, à tout le moins, avoir identifié d'autres
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sources de cette compétence ou prévu de la formation en cours d'emploi pour une ressource de
relève. L'utilisation d'un nouveau type de matériel peut également présenter des risques. En
pareil cas, la gestion des risques pourrait comprendre des essais précoces avec des prototypes ou
des essais supplémentaires.

Les processus d'identification, de documentation, de suivi et de surveillance des risques ainsi que
de mise en œuvre de l'évitement et de l'atténuation des risques et de stratégies d'intervention sont
définis dans cette section.

Dans le cas de grands projets, le plan de gestion des risques peut ne pas figurer dans la charte,
tandis que dans le cas de petits projets, il fait d'abord partie de la charte, mais doit être mis à jour
tout au long du projet dans un document ou un système externe.

Le gouvernement fédéral a adopté une approche dite de gestion continue des risques (GCR), qui
est fondée sur le bon sens et des considérations d'ordre pratique. Il s'agit d'une méthode complète
et approfondie qui regroupe les pratiques exemplaires ayant fait leur preuve et que plusieurs
ministères ont appliqué avec succès dans un nombre croissant de projets.

La méthode est générique et non brevetée, tous les matériels étant du domaine public. Il s'agit
notamment d'un guide et de son contenu, par exemple le questionnaire de taxonomie et les
algorithmes susceptibles d'être utilisés dans des outils et techniques connexes. Pour obtenir des
résultats, il n'est pas nécessaire de dépendre d'un algorithme breveté ou d'un logiciel spécial.

La formation est facile à obtenir, et les employés des ministères peuvent rapidement devenir
autonomes. Il n'est pas obligatoire de confier à des experts-conseils les évaluations et
l'interprétation des résultats de celles-ci. Cette méthode peut rapidement être intégrée à un projet
donné ou dans le portefeuille de projets d'une organisation. Le guide explique clairement comme
y arriver.

Pour de plus amples renseignements sur la GCR, consultez le site Web du dirigeant principal de
l'information du Secrétariat du Conseil du Trésor portant sur le cadre amélioré pour la gestion à
l'adresse (http://www.cio-dpi.gc.ca)

Choix de processus et dérogations
Si votre ministère a déjà défini une méthodologie de gestion de projets ou un cycle
chronologique de l'élaboration des systèmes, vous devez les suivre dans le cadre du projet. Si,
pour une raison quelconque, des dérogations aux normes définies sont réputées nécessaires ou
appropriées, ces dérogations doivent être indiquées et expliquées. L'approbation des dérogations
doit également être consignée dans cette section.

Étapes
Décrit le cycle de vie du projet (projet) et le cycle de vie de la prestation de la solution (mise au
point du produit). Il faut définir clairement les étapes que franchira le projet, les objectifs que
chaque étape cherche à atteindre ainsi que les critères d'entrée et de sortie de chaque étape.

Veuillez vous reporter à la définition que votre ministère donne aux intrants et aux extrants des
étapes, ainsi qu'aux critères d'entrée et de sortie. Pour chaque étape du cycle de vie, des renvois
précis doivent être faits aux procédures, méthodes et normes applicables, ou celles-ci devraient
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être identifiées (si votre ministère n'a pas arrêté de procédures, veuillez vous reporter au Guide
du gestionnaire de projets).

Contrôle
Explique les méthodes et processus qui seront mis en place pour aider le gestionnaire de projets à
évaluer les progrès et à les communiquer à l'équipe de projet, au promoteur du projet et aux
intervenants. Cette section définit en outre la méthode de résolution des dérogations au plan du
projet et de prise de mesures correctives.

Le contrôle de projet comprend :

•  le type de rapports de projet et la fréquence de production;
•  la fréquence des réunions de l'équipe de projet et les participants aux réunions;
•  la fréquence des réunions de contrôle de l'étape (auxquelles participent les membres du

comité de direction, au besoin);
•  la fréquence des réunions du comité de direction;
•  le nom et l'emplacement du dossier de projet;
•  les méthodes utilisées pour consigner et contrôler les mesures prises dans le cadre du projet;
•  les critères d'émission d'une version révisée du plan de projet;
•  les mesures à recueillir dans le cadre du projet et l'analyse à exécuter à leur égard.

Cette section précise en outre les méthodes et politiques à utiliser pour le contrôle de la portée du
projet, la gestion des questions de fond ainsi que la gestion du changement et de la configuration.

Elle renferme également les grandes lignes du plan de communication du projet, soit les
méthodes, l'échéancier, l'auditoire, etc. des communications dans le cadre du projet (les outils à
utiliser, les méthodes de prestation, les bénéficiaires, la collecte de l'information et des
commentaires sur le projet ainsi que l'archivage des documents de travail du projet).

Activités de contrôle de la qualité
Ces activités portent tant sur les processus de gestion du projet et des documents à livrer que sur
les processus de mise au point des produits et des documents à livrer. Il s'agit d'une liste de tous
les examens de qualité et essais qualitatifs à exécuter pendant le projet, y compris la propriété, le
calendrier approximatif et les efforts requis. Cette section précise par exemple les examens du
plan de projet, les examens de la conception, les essais d'unité, les essais de systèmes et les essais
de réception.

Cette section dresse la liste de tous les examens conjoints avec les clients et les prévoit; sont
incluses les réunions d'examen des résultats des essais de réception et de la conformité aux
exigences convenues.

À ce stade du projet, les examens et processus précis liés aux produits (examens de la
conception, essais des systèmes, etc.) peuvent ne pas encore être connus. Cependant, il convient
d'indiquer dans cette section un aperçu des types d'examens qui devraient avoir lieu et du niveau
de participation des divers intervenants et membres de l'équipe.
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Calendrier
Renferme un diagramme de Gantt des activités, ressources et responsabilités assignées. La
méthodologie de gestion de projets ou le cycle chronologique de l'élaboration des systèmes de
votre ministère peuvent influer sur la création de ce diagramme (y compris la structure de
répartition du travail connexe).

Le calendrier du projet doit tenir compte des interrelations critiques entre les groupes du projet.

Il est recommandé de recourir à un logiciel de gestion de projets pour produire le calendrier du
projet et comparer les progrès réalisés au calendrier.

Estimation des efforts
Renferme une estimation de l'effort du projet, en jours-personnes ou en mois-personnes, selon la
procédure d'estimation adoptée par votre ministère. Si ce dernier n'a pas établi de procédure,
veuillez vous reporter au Guide du gestionnaire de projets. L'effort doit être réparti selon les
étapes du projet et les phases du projet.

Cette section contient également l'information servant à estimer l'effort (hypothèses, résultats
chronologiques servant à élaborer les estimations, etc.).

Estimation des coûts
Renferme une estimation des coûts du projet conformément à la procédure d'estimation adoptée
par votre ministère. Si ce dernier n'a pas établi de procédure, veuillez vous reporter au Guide du
gestionnaire de projets. Les coûts sont ventilés (c'est-à-dire main-d'œuvre, matériel, espace à
bureau) et répartis selon les étapes du projet et les phases du projet. En outre, cette section donne
le détail des politiques et méthodes d'acquisition à utiliser dans le cadre du projet (qui est chargé
de prendre les décisions d'achat et d'établir et de gérer les bons de commande, les demandes de
proposition, etc. et comment ces éléments seront gérés).

Cette section renferme également l'information ayant servi à calculer l'estimation des coûts
(hypothèses formulées, sources de renseignements pour l'établissement des coûts, coûts
chronologiques ayant servi à estimer les coûts).
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CHARTE DE PROJET — ** EXEMPLE **

VALIDATION DES PRINCIPES DE L'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES
(EDI)

Révision du document : 1.0
Date d'émission : 15 janvier 1999

Gestionnaire du projet : Carole Jones
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Aperçu du projet

Objet
La popularité de l'échange de données informatisées dans notre branche d'activité ne cesse
d'augmenter, et les économies de coûts et les gains de productivité qui peuvent être tirés de
l'échange électronique de documents opérationnels sont substantiels. C'est pour cela que le projet
de validation des principes de l'EDI est lancé afin d'évaluer précisément comment notre
organisation peut mettre à profit ces avantages et de cerner les changements qui devront être
apportés à l'infrastructure et au soutien pour adopter cette technologie. Le projet ne devrait pas
durer plus de trois mois et permettra à l'organisation de mieux connaître les avantages et les
exigences du fonctionnement dans un milieu de traitement électronique.

Portée
Le projet comporte les éléments suivants :

•  sélection de deux partenaires commerciaux avec lesquels échanger par voie électronique un
bon de commande;

•  acquisition et installation du matériel, du logiciel et des appareils connexes nécessaires pour
recevoir, décoder et traiter les données informatisées;

•  réception du bon de commande par voie électronique pendant au plus trois semaines en
provenance des deux partenaires commerciaux choisis pour le projet pilote;

•  évaluation des résultats de la mise en œuvre et des transmissions;
•  élaboration de l'analyse de rentabilisation, y compris un plan de travail général, en vue de la

mise en œuvre de l'EDI dans l'organisation.

Comme il s'agit d'un projet de validation des principes, des documents officiels pour l'utilisateur
ultime et le système ne seront pas élaborés à cette étape du projet (au besoin, les prochaines
étapes comprendront la documentation complète pour les utilisateurs ultimes, le soutien du
système ainsi que la maintenance et le contrôle opérationnel).

De plus, puisqu'il s'agit d'un projet de validation des principes, nous voulons minimiser les coûts
de transmission et d'installation. Nous ne recourrons donc pas aux services d'un fournisseur
établi d'un réseau à valeur ajoutée (RVA), mais nous ferons les essais prévus sur notre support de
communications par Internet.

Objectifs
Le projet poursuit deux objectifs :

1. Élaborer une analyse de rentabilisation et (le cas échéant) un plan de travail pour la mise en
œuvre et le déploiement de l'EDI dans notre organisation.

2. Acquérir de l'expérience sur la mise en œuvre de l'EDI en menant un projet restreint de
validation des principes.
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Questions non réglées
Nous attendons qu'un de nos principaux fournisseurs, Great White Office Supplies, confirme sa
participation au projet pilote. Cette entreprise est en voie d'instaurer de nouveaux systèmes et
processus et n'a pas encore décidé si elle a la capacité nécessaire pour nous aider dans nos
efforts.

Approbations
Janet Brown, chef du projet, et Carole Jones, gestionnaire du projet, approuveront la version
finale de la présente charte de projet.

L'approbation du présent document sera confirmée par la distribution du document à tous les
intervenants et par la publication du document sur les documents à livrer sur le site Web.

Références
L'analyse de rentabilisation du projet a été faite en septembre 1998, et la dernière mise à jour
remonte à octobre 1998. La version papier de l'analyse de rentabilisation peut être obtenue du
gestionnaire de projet, et la version électronique, sur le site Web du projet, à l'adresse
http://www.ourorg.com/edipoc.

Terminologie
Terme Définition

EDI (Échange de données informatisées) Le transfert électronique de documents
commerciaux ou de leurs équivalents entre
organisations

Partenaire commercial Une des organisations participant à la
communication électronique. Il peut s'agir
d'entreprises privées, d'entreprises publiques,
d'organismes gouvernementaux ou d'autres
groupes.

RVA (réseau à valeur ajoutée) Une tierce organisation se spécialisant dans la
facilitation du transfert de messages d'EDI
entre partenaires commerciaux. Le RVA
fournit les services de communication et
pourrait offrir des services de soutien
supplémentaires liés à la transmission de l'EDI
(p. ex. authentification, traduction des
messages).

http://www.ourorg.com/
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Approche du projet

Le projet étant un projet pilote, il n'est pas aussi long que le serait un projet de déploiement
intégral. Nous l'avons réparti en étapes et minimisé les risques en abordant graduellement les
activités et en y ajoutant de plus en plus de complexité et de précisions à mesure qu'avance le
cycle de vie du projet (la section intitulée Étapes renferme plus de précisions).

Documents à livrer et objectifs de qualité
Les principaux documents suivants seront livrés dans le cadre du projet :

•  Une évaluation écrite du rendement des outils et des techniques sélectionnés dans le cadre du
projet (qui sera rédigée et approuvée par les membres de l'équipe technique).

•  Une évaluation écrite du rendement des partenaires commerciaux portant sur leur capacité à
fournir des données informatisées et sur leur volonté de corriger les erreurs et de régler les
problèmes opérationnels, ainsi que sur leur capacité à le faire. Le gestionnaire de projet
préparera cette évaluation à partir des commentaires fournis par l'équipe technique et le chef
du projet, qui approuvera le document avant sa publication sur le site Web du projet.

•  Une analyse de rentabilisation décrivant les occasions de déploiement intégral de l'EDI à
l'échelle de l'organisation. Elle sera fondée sur les évaluations du rendement précitées ainsi
que sur une évaluation des coûts-avantages des améliorations de la technologie et des
processus qui pourraient être nécessaires pour faciliter l'EDI. Ce document sera approuvé à
l'interne par le chef du projet à partir de commentaires fournis par le gestionnaire de projet.
Par ailleurs, un tiers de l'extérieur (expert-conseil) ayant une expérience spécialisée de l'EDI
sera consulté et passera en revue la raison d'être et le contexte présentés dans l'analyse de
rentabilisation.

Les documents internes suivants seront livrés :

•  Des rapports d'étape seront produits aux deux semaines et approuvés par le chef du projet
avant d'être diffusés sur le site Web du projet.

•  Des examens de l'équipe de projet seront menés à l'achèvement du projet et approuvés par le
directeur des Services des RH. Ils sont confidentiels et, à ce titre, ne seront pas diffusés  sur
le site Web du projet.

•  L'examen global du projet, y compris les enseignements tirés, sera effectué à l'achèvement du
projet à partir de commentaires fournis par tous les membres de l'équipe de projet. Il sera
approuvé par le coordonnateur de l'amélioration continue du bureau du projet avant d'être
diffusé sur le site Web et d'être versé au dépôt des enseignements tirés du bureau du projet.

Les documents à livrer axés sur le produit n'ont pas encore été entièrement définis, mais
comprennent :

•  la conception de l'architecture technique;

•  la spécification des outils;

•  les instructions de mise au point à l'intention des utilisateurs internes et des partenaires
commerciaux;

•  les plans d'essai et les critères d'évaluation des essais de rendement.
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Organisation et responsabilités
Puisqu'il s'agit d'un projet pilote, l'organisation du projet est quelque peu simplifiée. Il n'existe
aucun comité de direction, et le chef du projet assumera les rôles d'approbation et de promotion
du projet. Janet Brown, directrice de la Prestation des services électroniques, est le chef du projet
et Carole Jones, le gestionnaire du projet. L'équipe technique est composée de :

•  John Conner, spécialiste principal des réseaux et

•  Sally Knight, analyste-programmeure.

John sera chargé d'établir l'environnement de communication (préciser le matériel ou le logiciel
requis et veiller à ce qu'ils soient bien installés après avoir été acquis). Sally coordonnera toutes
les communications techniques avec les partenaires commerciaux tout au long du projet
(transmission de messages d'EDI).

Les représentants du secteur d'activités dans le cadre du projet comprennent Sam Trembley, des
Achats, et Jane Frame, de la Comptabilité. Il leur incombera de régler les questions de nature
opérationnelle qui ont trait à la communication et à la validation des messages électroniques
provenant de leurs secteurs d'activités respectifs.

De plus, Stephen Jackson, de EDI Consulting Specialists (une société d'experts-conseils de
l'extérieur), assurera l'orientation générale du projet et effectuera l'assurance de la qualité de la
conception du processus et de certains documents à livrer.

Interrelations
L'interrelation la plus critique dans le cadre du projet est le fait que nous dépendons des
communications rapides et efficaces ainsi que du soutien des partenaires commerciaux choisis.
Les priorités commerciales et les obstacles d'ordre technique peuvent empêcher ces derniers de
participer pleinement au projet pilote. Ces risques ont été identifiés, et une méthode en vue de
leur règlement a été incluse dans la section intitulée Gestion des risques de la charte.

Nous dépendons également de notre fournisseur technique, CompuTech, pour assurer la
réception en temps opportun du matériel et du logiciel requis.

Plans relatifs aux activités de soutien
Formation : Les membres de l'équipe de projet connaissent les principes de l'EDI, le matériel et
le logiciel qui sont utilisés dans le cadre du projet. Les représentants de secteurs d'activités
pourraient ne pas posséder le même degré de connaissance; c'est pourquoi un atelier interne aura
lieu tout au début du projet pour leur expliquer les principes et les détails techniques.

Assurance de la qualité : Nous prévoyons d'utiliser du matériel et des logiciels conformes aux
normes de l'industrie dans le cadre du projet. Par conséquent, nous avons limité le plus possible
nos activités d'assurance de la qualité. Certains messages d'EDI seront validés sur réception par
les représentants de secteurs d'activités (p. ex. par les Achats, pour veiller à ce que les données
sur les achats soit bien reçues et concordent avec les reçus sur support papier).
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Gestion de la configuration : Nous prévoyons une installation unique de matériel et de logiciel
d'EDI et n'avons pas élaboré de plan officiel de gestion de la configuration. Si des modifications
supplémentaires de l'environnement précisé s'imposent, nous suivrons les normes de gestion de
la configuration établies par le ministère.

Soutien de la documentation : Il incombera aux membres de l'équipe de préparer leurs propres
documents à livrer. Aucune ressource administrative n'a été affectée à ce projet pour les aider à
ce chapitre, étant donné que l'on estime qu'ils sont capables de s'en occuper. Les documents
seront conformes aux normes de documentation établies par le ministère.

Installations et ressources
Nous prévoyons également d'utiliser le matériel informatique existant pour exécuter le projet
pilote. Les logiciels d'EDI requis seront acquis par l'entremise de TPSGC. Comme il a déjà été
indiqué, John Conner s'occupera d'en coordonner l'acquisition.

Gestion des risques
Les principaux risques associés au projet et les interventions d'atténuation sont indiqués ci-après.

Disponibilité des partenaires commerciaux : Comme il a été indiqué plus haut, nous sommes très
dépendants du respect du calendrier par les partenaires commerciaux choisis et de leur volonté de
nous offrir le soutien technique et opérationnel dont nous avons besoin. Leurs propres priorités
commerciales et obstacles techniques peuvent limiter leur capacité de participation. Nous
prévoyons de tenir très tôt une réunion de lancement avec chacun des partenaires commerciaux
et d'obtenir leur engagement en leur fournissant un plan de travail détaillé des exigences de leur
participation. De plus, Sally Knight a été affectée au projet à temps plein pour aider les
partenaires commerciaux à régler les volets techniques des communications de données. Nous
avons également veillé à ce que les partenaires commerciaux identifiés aient tous de l'expérience
des communications d'EDI, de manière à minimiser les besoins d'apprentissage et les obstacles
techniques éventuels.

Disponibilité du logiciel : Notre fournisseur technique nous a assuré que le logiciel requis serait
disponible dans la semaine suivant la commande. Si le logiciel ne peut être acquis rapidement,
les jalons du projet seront touchés. Pour éviter les éventuels retards, nous avons identifié d'autres
fournisseurs et communiqué avec le fabricant, qui est disposé à nous fournir une copie
d'évaluation du logiciel si une copie officielle ne peut nous être fournie dans les délais impartis.

Une fois la charte de projet approuvée, le gestionnaire de projet concertera ses efforts avec ceux
de l'équipe du projet pour cerner, analyser, suivre et contrôler les risques tout au long du projet.
Les risques indiqués ci-dessus, ainsi que d'autres risques, seront étayés et gérés dans le plan de
gestion des risques du projet, qui sera publié à titre de document Microsoft Word sur le site Web
du projet à l'adresse suivante : http://www.ourorg.com/edipoc.

http://www.ourorg.com/
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Choix de processus et dérogations
Nous respectons le cycle de vie du projet que le ministère a établi pour les projets pilotes, ce qui
nous permet de garder au minimum les documents et les préparatifs de la mise en œuvre dans le
cadre des activités du projet pilote (p. ex. aucune documentation à l'intention de l'utilisateur ne
sera préparée, aucune formation officielle ne sera donnée aux représentants de secteurs
d'activités, et le transfert au soutien opérationnel et à la maintenance ne sera pas nécessaire).
Aucune dérogation à cette méthode n'est prévue pour le projet.

Étapes
Le projet se déroule par étapes successives comportant chacune de plus en plus de détails. Les
étapes suivantes sont prévues :

•  Planification et lancement du projet

•  Mise au point de la technologie (installation et mise au point du matériel et du logiciel)

•  Analyse de la qualité des données

•  Analyse des processus opérationnels

•  Préparation de l'analyse de rentabilisation

Les activités se rapportant à chacune de ces étapes sont décrites dans le plan de travail, à
l'annexe A.

Contrôle
En raison du court délai du projet, des procédures de contrôle minimes ont été retenues pour
favoriser l'achèvement en temps opportun des documents à livrer. Le logiciel Microsoft Project
sera utilisé pour élaborer le plan du projet et suivre l'évolution réelle par rapport au budget prévu.
Des rapports d'étape seront remis aux deux semaines au chef du projet. Des réunions internes de
l'équipe de projet auront lieu chaque semaine, auxquelles participeront le gestionnaire de projet,
les membres de l'équipe technique et les représentants de secteurs d'activités. Des réunions de
tous les intervenants auront lieu une fois par mois, auxquelles participeront l'équipe de projet
interne, les représentants des partenaires commerciaux et le chef du projet.

Le dossier du projet sera tenu sur support électronique dans le site Web du projet à l'adresse
http://www.ourorg.com/edipoc. Tous les documents à livrer approuvés seront également tenus à
cet endroit. Des copies papier des documents seront disponibles sur demande auprès du
gestionnaire de projet.

Activités de contrôle de la qualité
Un expert-conseil de l'extérieur ayant de l'expérience en technologie de l'EDI examinera
l'approche du projet et les plans d'essais élaborés. Comme il a déjà été indiqué, cette personne
examinera également l'analyse de rentabilisation effectuée à titre de documents à livrer dans le
cadre du projet. Le bureau de projet devra examiner le plan de projet initial et les rapports
d'étapes intérimaires pour assurer le maintien de la qualité tout au long du projet.

http://www.ourorg.com/
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Calendrier
Le projet devrait se terminer trois mois après son lancement. L'analyse de rentabilisation devra
être remise le 18 avril 1999, ce qui facilitera l'examen et l'inclusion des éventuelles modifications
de l'environnement dans le budget ministériel. Le plan de travail du projet (diagramme de Gantt)
figure à l'annexe A. Les ressources requises par les membres de l'équipe de projet sont indiquées
dans la section de la charte intitulée Estimation des efforts.

Estimation des efforts
Voici les efforts requis pour chaque ressource, conformément au plan de travail :

Membre de l'équipe et rôle Estimation de l'effort (en jours)

Janet Brown, chef du projet 10 jours

Carole Jones, gestionnaire de projet 25 jours

John Conner, membre de l'équipe technique 32 jours

Sally Knight, membre de l'équipe technique 45 jours

Sam Trembley, représentant de secteur
d'activités

8 jours

Jane Frame, représentante de secteur
d'activités

8 jours

Stephen Jackson, spécialiste de l'EDI
(ressource externe)

6 jours

On s'attend à ce que les partenaires commerciaux contribuent environ trois jours du temps des
représentants de secteur d'activités et environ 10 jours du temps de soutien technique.

Estimation des coûts
Les coûts internes du projet constituent un des facteurs des efforts des ressources indiqués
ci-dessus (les taux des ressources particulières ne sont pas comptés dans les coûts financiers du
projet). Le coût du soutien de l'expert-conseil de l'extérieur est évalué à 6 000 $ (soit six jours à
1 000 $ par jour pour Stephen Jackson). Le prix indiqué du logiciel d'EDI est de 985 $ (taxes non
comprises).
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Annexe  – Plan de travail du projet
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